



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 29 – Byggnationen av Humanistiska teatern

### Byggarbetsplatsen 2016-08-19



#### Allmänt

Bygget har varit igång sedan två veckor tillbaka. Sommarens planerade arbeten har fallit ut till belåtenhet. Vid byggmötet presenterades en plan för när länkarna till hus 1, 2 och 4 kommer att ske. Anslutning av länken till hus 4 är först ut och ingreppet med håltagning i fasaden är planerad till vecka 43. Därefter hus 2 i vecka 44 och slutligen hus 1 i vecka 45. Tidsplan presenteras som bilaga till detta informationsbrev.

#### Byggfokus vecka 34 – 36

- Vecka 34: Montage av fackverksbalkar samt invändiga arbeten inom kontorsdelarna såsom gipsning, målningsarbeten och rördragning.
- Vecka 35: Fortsatta putsarbeten på fasaden. Fortsatta invändiga arbeten.
- Vecka 36: Armering och gjutning valv. Fortsatta invändiga arbeten.

Tidsplanen för respektive arbetsmoment redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 34 – 36 – Humanistiska teatern etapp 2. Dessutom presenteras tidsplanen för kommande arbete med länkar och dess anslutningar till hus 1, 2 och 4.

#### Kommande störningar

Anslutning av länkarna kommer att innebära vissa störningar i form av ökad ljudmiljö i samband med håltagningen. Efter håltagningen kommer dörrpartier att monteras och låsas. Dessa öppnas när fastigheten överlämnas till verksamheten.

Vidare planerar produktionen tillsammans med verksamheten för ett elavbrott på ca 6 timmar i hus 4. Vidare detaljer kring detta i nästa informationsbrev.

Fredrik Blomqvist  
Intendent