



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 31 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-09-16



Allmänt

Takarbeten fortgår på teaterdelen och prognosen är att taket ska vara på plats i sin helhet till i slutet av vecka 43. Se bild ovan.

Byggfokus vecka 38 – 40

Vecka 38: Montage av väggkrönsform med tillhörande gjutningsarbeten Montage av fönster på teaterdelen. Putsning av fasaden fortgår. Montage av trappan mellan plan 0 och plan 1.

Vecka 39: Fortsatta takarbeten på teaterdelen. Montage av trappan mellan plan 2 och plan 3. Fortsatta invändiga arbeten såsom installationer av rör, el och ventilation.

Vecka 40: Fortsatta takarbeten på teaterdelen.

Tidsplanen för respektive arbetsmoment redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 38 – 40 – Humanistiska teatern etapp 2.

Kommande störningar

Strömavbrottet som var planerat till den 15 september i hus 4 har **skjutits** till den 29 september. Förskjutningen är redan kommunicerad med berörd verksamhet. Avbrottet tar sin börja klockan 18.00 och strömmen beräknas åter till fastighet vid midnatt. Ingen personal verksam i byggnaden får vistas i densamma under strömavbrottet. Intendenturen kommer att gå igenom fastigheten from 17.40 för att säkerställa att all personal har lämnat byggnaden. Byggnaden skall vara i normal drift igen under fredagsmorgonen och då är även

personalen välkommen åter till sina arbetsplatser från klockan 07.00. Vi hoppas att detta strömavbrott påverkar verksamheten på minsta möjliga sätt.

Kommunicerad plan för kommande håltagningar i fasaden på hus 1, 2 och 4 under veckorna 43 – 45 håller. Under nästa byggmöte kommer detaljer såsom exakta datum och eventuella antagna hinder/störningar att presenteras.

Fredrik Blomqvist
Intendent