



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 18 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-02-05



### Allmänt

Inom denna byggperiod kommer arbetet att intensifieras. Bland annat kommer NCC, via Contiga, att påbörja monteringen av stommar till fastighetens kontorsdelar.

### Byggfokus vecka 06 – 08

- Vecka 6:** NCC: Isolering och formsättning av bottenplatta mot Carolinaparken. Bodetableringen färdigställs inkl. uppställning av containers. Placeringen framgår av tidigare bifogad APD – plan. Ev. påbörjas iordningställning av formelement till teatern på ytan framför bodarna. Byggkranen som skall verka framför teaterdelen etableras i slutet av veckan.
- Mark: Färdigställer ytorna mellan träden som kommer att nyttjas som materialupplag.
- Vecka 7:** NCC: Contiga påbörjar montaget av prefab bjälklag över källaren på teatern. Bottenplattan som isolerats i v. 6, armeras och ev. påbörjas även gjutning.
- Mark: Troligen inget arbete denna vecka.

Vecka 8: NCC: Contiga fortsätter med montaget av stommar på kontorshuset. Uppställning av formelement och därefter armering.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 06 – 08 – Humanistiska teatern etapp 2.

#### **Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)**

Utökad och uppdaterad APD – plan över byggområdet som tydligare visar på kommande inskränkning av passagen utanför hus 1 och hus 2 kommer att bifogas nästa informationsbrev.

#### **Kommande störningar**

Tyngre trafik kommer att öka i området i synnerhet då prefabstommarna börjar anlända.

Under vecka 09 – 13 kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen mellan Carolinaparken och hus 1, hus 2 samt hus 3. Tillträdet till fastigheterna begränsas dock ej. Ytterligare detaljer kring detta i nästa informationsbrev.

I övrigt hoppas NCC att deras verksamhet inte kommer att störa omgivande fastigheter och dess drift i nämnvärd omfattning.

Fredrik Blomqvist  
Intendent