



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 34 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-10-28



Allmänt

Humanistiska teatern kommer att överlämnas till Uppsala universitet och verksamheten vid Engelska parken den 18 april 2017. Första åtgärden för Uppsala universitet blir möblering och installation av AV-utrustning. Lokalerna beräknas vara i bruk för undervisning i och med starten av HT 2017.

Bygget kommer med start nästa vecka att sammanlänka KEM 22 (Humanistiska teatern) med i första hand hus 4. Därefter hus 2 och slutligen hus 1 under veckorna kring jul.

Byggfokus vecka 44 – 46

- Vecka 44: Montage av stommen till gradängen. Utvändig isolering fasad. Fortsatta invändiga arbeten såsom installationer av rör, el, ventilation data och tele.
- Vecka 45: Anslutning av länk till hus 4. Undertak plan 0. Fortsatta invändiga arbeten såsom installationer av rör, el, ventilation data och tele.
- Vecka 46: Golvbeläggning kontorsdelar. Arbeta med stenfasaden till entrén.

Tidsplanen för respektive arbetsmoment redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 44 – 46 – Humanistiska teatern etapp 2.

Kommande störningar

Torsdag vecka 45 – Håltagning i fasaden hus 4 plan 0. Mötesrummet innanför kommer att stängas för tillträde av bygget. Montage av dörrparti torsdag alternativt fredag.

Torsdag vecka 48 - Håltagning i fasaden hus 2 plan 1. Montage av dörrparti torsdag alternativt fredag.

Onsdag vecka 51 - Håltagning i fasaden hus 1 plan 1. Montage av dörrparti onsdag alternativt torsdag. Kopiatorn i intilliggande utrymme kommer att tas bort under tidsperioden för installation av länken. Utrymningsvägen kommer att vara framkomlig.

Tidsplanen finns bifogad enligt bilaga 2 – Tidsplan för länkanslutning 2016-10-28.

Fredrik Blomqvist
Intendent