



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 24 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-04-29



Byggfokus vecka 18 – 20

Vecka 18: NCC: Fortsatt arbete med formsättning och armering av väggar till teatern. Montering av arbetsställning runt teatern och kontorshuset. Montering av regelverk till ytterväggar till kontorshuset. Montering av gipsväggar i källaren och skivor på utsidan av ytterväggarna. Isolering och taktäckning av yttertakets färdigställs om vädret tillåter.

Vecka 19: NCC: Förhoppningsvis fortsatt gjutning av teaterväggen. Gipsning av plan K1, Arbete med ytterväggarna fortsätter. Fönstren levereras denna vecka. Ställningsmontaget fortsätter.

Vecka 20: NCC: I likhet med vecka 19.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 18 – 20 – Humanistiska teatern etapp 2.

Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)

Enligt tidigare dokument.

Kommande störningar

Fredagen den 13 maj kommer tillgängligheten förbi hus 5, 6 och 17 vara begränsad under förmiddagen. TSL skall genomföra tunga lyft med mobilkran. Fortsatt byggtrafik förbi hus 1 in till bygget.

Fredrik Blomqvist
Intendent