



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 25 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-05-13



Byggfokus vecka 20 – 22

Vecka 20: Form och armeringsarbeten. Fortsatt gjutning av teatervägg. Montering av ytterväggar inkl. utvändiga skivor. Början av arbetet kan beskådas på bilden, se ovan. Montering av innerväggar i källaren. Fortsatt arbete med ställningsbyggnad.

Vecka 21: I likhet med vecka 20 samt målning plan K 1. Komplettering av insida ytterväggar. Montering av fönster. Montage av konsoler till fackverksbalkar.

Vecka 22: Enligt ovan samt montage av fackverksbalkar.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 20 – 22 – Humanistiska teatern etapp 2.

Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)

Enligt tidigare dokument.

Kommande störningar

Normal byggproduktion. Inga större planerade störningar förväntas. Nästa större planerade arbete som kan störa inträffar i augusti då länkarna från nyproduktionen skall anslutas till befintliga huskroppar. Mer information kring detta moment kommer i senare informationsbrev.

Fredrik Blomqvist
Intendent