



UPPSALA
UNIVERSITET

Engelska parken
Intendenturen

English Park Campus
Campus Management

Box 527
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:
018-471 68 82
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:
018-471 34 80
+46 18 471 34 80

www.engelskaparken.uu.se

fredrik.blomqvist@kvk.uu.se

Informationsbrev 27 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-06-10



Allmänt

Byggnationen följer tidsplanen. Årets byggsemester ligger under vecka 28 – 31. Viss verksamhet kommer att pågå vid bygget även under dessa veckor.

Byggfokus vecka 24 – 26

- Vecka 24: Fortsättning av montage av fackverksbalkar (se bild) som ska bära bjälklaget ovan teaterns plan 1. Isolering av ytterväggar på kontorshuset.
- Vecka 25: Armering och gjutning av bjälklaget över teaterns plan 1. Montering av skivor insida ytterväggar på kontorsdelen. Golvavjämning utförs på plan 2.
- Vecka 26: I likhet med vecka 25.

Tidsplanen för respektive arbetsmoment redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 24 – 26 – Humanistiska teatern etapp 2.

Kommande störningar

Normal byggproduktion. Inga större planerade störningar förväntas. Nästa större planerade arbete som kan störa inträffar i augusti då länkarna från nyproduktionen skall anslutas till befintliga huskroppar.

Fredrik Blomqvist
Intendent