



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82


Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 20 – Byggnationen av Humanistiska teatern

### Byggarbetsplatsen 2016-03-04



#### Allmänt

Kommande vecka etableras ytterligare en kran i området mellan hus 1 och hus 2.

#### Byggfokus vecka 10 – 12

Vecka 10: NCC: Formsättning och armering av väggen till teatern.

Cortiga: Fortsätter med att montera stommen på del 1 klart. Montaget består av stålpelare, stålbalkar samt några betongväggar som bär bjälklagen av betong. Börjar under veckan att montera stommen på del 2. Kran etableras på genomfartsvägen mot Carolinaparken med start under måndagen.

Vecka 11: NCC: Fortsatta arbeten med formsättning och armering av teaterdelen.

Cortiga: Fokus på stommen del 2.

Vecka 12: I enlighet med vecka 10 och 11.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 10 – 12 – Humanistiska teatern etapp 2.

#### Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)

Inga nya APD-planer. För begräsningar och tillfälliga gångstråk se tidigare bifogade APD-planer.

**Kommande störningar**

Tyngre trafik kommer att öka i området i synnerhet då prefabstommarna börjar anlända.

Under vecka 10 – 14 kommer det vara begränsad framkomlighet på vägen mellan Carolinaparken och hus 1, hus 2 samt hus 3. Tillträdet till fastigheterna begränsas dock ej.

I övrigt hoppas NCC att deras verksamhet inte kommer att störa omgivande fastigheter och dess drift i nämnvärd omfattning.

Fredrik Blomqvist  
Intendent