



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 22 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-04-01



### Allmänt

Den provisoriska gång- och cykelvägen genom Carolinaparken är etablerad. Kranen mot Carolinaparken har avvecklats. Ytan där kranen var etablerad kommer även fortsättningsvis disponeras av NCC.

### **Byggfokus vecka 14 – 15**

Vecka 14: NCC: Formsättning av sista delen av väggen till teatern plan 0. Rivning av formar. Iordningställande av ytterformar till väggen plan 1. Gjutning av vägg del 3 plan 0.

Cortiga: Städning och utlagning av betongytor.

Vecka 15: NCC: Formsättningen och armeringen av bjälklag plan 1. Arbetet med taket och ytterväggarna kommer att starta denna vecka.

Ombyggnad av radieväggar till plan 1 fortsätter. Utförs på marken.

Tidsplanen redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 14 – 15 – Humanistiska teatern etapp 2.

### **Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)**

Enligt tidigare dokument.

### **Kommande störningar**

Inga större störningar utöver den normala byggverksamheten.

Fredrik Blomqvist  
Intendent