



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 23 – Byggnationen av Humanistiska teatern

Byggarbetsplatsen 2016-04-15



### Allmänt

Den pågående byggstrejken påverkar byggnationen. För tillfället är kranföraren uttagen i strejk. Arbetet fortgår med de delar som inte kräver kranlyft. Kommer parterna inte överens innebär detta att tidplanen för bygget kommer att påverkas framöver.

### Byggfokus vecka 16 – 18

Allt beror på hur strejken utvecklas men NCC planerar för kommande vecka enligt nedanstående:

- Vecka 16: NCC: Montering av arbetsställning runt teatern. Murning av sockel runt kontorshuset. Montering av ytterväggar till kontorshuset. Start av montage av fasadställning runt kontorshuset.
- Vecka 17: NCC: Beroende på hur strejken utvecklas.
- Vecka 18: NCC: Beroende på hur strejken utvecklas.

### Arbetsplatsdispositionsplan - (APD-plan)

Enligt tidigare dokument.

### Kommande störningar

Fortsatt byggtrafik förbi hus 1 in till bygget. Pågående byggstrejk.

Fredrik Blomqvist  
Intendent