



UPPSALA  
UNIVERSITET

Engelska parken  
Intendenturen

English Park Campus  
Campus Management

Box 527  
SE-751 20 Uppsala

Besöksadress/Visiting address:  
Thunbergsvägen 3 H

Telefon/Phone:  
018-471 68 82  
+46 18 471 68 82

Telefax/Fax:  
018-471 34 80  
+46 18 471 34 80

[www.engelskaparken.uu.se](http://www.engelskaparken.uu.se)

[fredrik.blomqvist@kvk.uu.se](mailto:fredrik.blomqvist@kvk.uu.se)

## Informationsbrev 32 – Byggnationen av Humanistiska teatern

### Byggarbetsplatsen 2016-09-30



#### Allmänt

Den tidigare förseningen av fackverksbalkar till teaterdelen får nu konsekvenser. Anslutning av länkarna till hus 1, 2 och 4 kommer att skjutas på framtiden. NCC och Akademiska hus återkommer med en ny tidsplan när denna är framtagen.

#### Byggfokus vecka 40 – 42

- Vecka 40: Montage av väggkrönsform med tillhörande gjutningsarbeten Montage av fönster på teaterdelen. Montage av trappan.
- Vecka 41: Tätskikt tak på teaterdelen. Utvändig isolering. Fortsatta invändiga arbeten såsom installationer av rör, el, ventilation data och tele.
- Vecka 42: Slutarbeten för tätskiktsarbetens på teaterdelens tak.

Tidsplanen för respektive arbetsmoment redovisas i grafiskform enligt bilaga 1 – Detaljtidsplan vecka 40 – 42 – Humanistiska teatern etapp 2.

#### Kommande störningar

Kommunicerad plan för kommande håltagningar i fasaden på hus 1, 2 och 4 under veckorna 43 – 45 skjuts på framtiden. NCC och Akademiska hus återkommer med ny tidsplan då denna är satt.

Fredrik Blomqvist  
Intendent